

סימוכין 550-22-0702

תאריך: 24.17.11

מתן בראשי הנדסה



סיכום דרום קטמון ישיבה עם מנהל קהילתי.

נושא - הסכמות לשדרוגים ושינויים גאומטריים במרחב דרום קטמון..
תאריך- 17.11.24
מיקום - עיריית ירושלים .
משתתפים :
אליאס מסינס - גינות העיר .
אוריה ספיר, רולי פלד - רולי פלד .
מתן בראשי - מנהל פרויקט תושי"ה .
טוביה זברצקי - תושי"ה
אולג פורר - תושי"ה

תפוצה :
משתתפים .

סימוכין 550-22-0702

תאריך: 24.17.11

מתן בראשי הנדסה



מספר	נושא	אחראי לביצוע	תאריך ביצוע
1	החלופה המועדפת על ידי המנהל הקהילתי היא חלופה ב'.	לידיעה	
2	כחלק מהפיילוט יש להתחיל לבצע את הרחובות: יהושע בן גמלא, ריש לקיש, ברוריה בחלק שבין יהושע בן נון ועד רבי חייא, רבי חייא. רבי זירא יש לקדם את ההפקעה.	לידיעה	
3	יש לעדכן את צוות הפינני בינוי בברוריה על כך שאין צורך בקידום תוכנית הכיכר בשל כך שהתוכנית של דרום קטמון דורסת את תכנון זה.	אולג פורר	
4	יש לבצע איתור תשתיות לרחובות המיועדים לשדרוג.	לידיעה	
5	יש להוציא פולגון לאיתור תשתיות	אוריה, רולי	מייד
6	יש לקדם תכנון מפורט עם כל צוות היועצים.	מתן	מייד
7	בחינה ראשונית על יישומות חניות באלכסון בחזית משגב לדרך (בתחום של זכות דרך, ברחוב הפנימי של הבי"ח).	רולי	מייד
8			

רשם : מתן בראשי .