

רק"ל- עמק רפאים סטטוס הסדרי תנועה 22/06/26






מטרת המפגש

- הצגת סטטוס הפרויקט
- סגירות בעמק רפאים
- עבודה במדרכות
- פרויקט החאן
- שימור עצים
- מענה לשאלות



הרשת המלאה




הקו הכחול




קו פרויקטים רכבתיים בביצוע – אינפרא 1


גבולות פרויקטים



מקטע מרכזי – מתחיל לאחר רחוב רחל אימנו ועד רחוב מסריק/המליץ
 חתך הרחוב במקטע זה כולל מסילה עם 2 נתיבים ומדרכה משני הכיוונים.
 במקטע זה קיימת התחנת רכבת.



מקטע צפוני – מתחיל בחציה של רחובות מסריק/המליץ ועד החיבור עם המסילה המגיעה מכיוון החאן.
 חתך הרחוב במקטע זה כולל מסילה חד מסלולית (דו כיוונית לסירוגין), נתיב אחד לתנועת רכבים ממערב למסילה ומדרכה משני הכיוונים.



קו כחול – עמק רפאים



תחילת עבודות עמק רפאים: 07/25

לוח זמנים לסיום אינפרא 1: 12/27

4

מקטע דרומי: צומת אורנים- רחל אימנו




- עבודה בשלב 1 מתוך 2 שלבים
- העבודה מתרכזת בצד דרום/מזרח הרחוב
- מבוצעות עבודות תשתית בכל הרחוב
- מתקדם בהתאם ללוח:
- צפי העברת תנועה שלב 2 – 08/26


מקטע צפוני: רחל אימנו- גן הפעמון




- בוצעה העברת תנועה בתחילת חודש מאי 26
- עבודה בשטחים סגורים
- שלב 2 מתוך 3 שלבים
- שטחי עבודה נמצאים בצד מערב של הרחוב
- עבודה משמעותית הכוללת הנחת תשתיות עמוקות ורדודות
- מרבית השטח שוחרר על ידי רשות העתיקות, לא נמצאו גילויים הדורשים חפירות הצלה





חציית כבישים- אתגר משמעותי בחתך רחוב צר



חציית כבישים- אתגר משמעותי בחתך רחוב צר




מקטע צפוני: רחל אימנו- גן הפעמון



- חתך הרחוב צר מאוד,
נדרש לחצות בתשתיות רבות
לרוחב הרחוב, ולאורך הרחוב
(חציית רחובות מקבילים), על כן
בוצעה חלוקת הקטע הצפוני ל-9
מקטעים שונים.

סגירת כל מקטע לחודש וחצי
להשלמת החציות- איחוד
מקטעים

מקטע צפוני- חלוקה למקטעים



מקטעים 1+2

מקטע 1

בוצעו סגירות במקטע 1 במהלך חודש מרץ/אפריל 26
העבודה מתרכזת כעת בשטחים סגורים

סגירת מקטע 2

בוצעו סגירות במקטע 1 במהלך חודש מרץ/אפריל 26
העבודה מתרכזת כעת בשטחים סגורים

* העבודה באזור נמשכה מעבר לצפוי טרום יציאה לביצוע
לאור הארכת הסגירה אל מול המשטרה והרשויות בזמן
המלחמה מול איראן



קשרי קהילה ופרסום

מנהל קהילתי בקעה וגוננים- הצגה לתושבים יום ב' 22/06/26

פרסום מסיבי בעיתונות, פרסום עם דיילים בתחנות אוטובוסים, רדיו ועוד



שיתוף ציבור עבודות בעמק רפאים

28.06.2026

לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, החל מיום ראשון, בתאריך 28.06.2026 (י"ג בתמוז, תשפ"ו), ולמשך כארבעה חודשים, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין הרחובות מרטין לותר קינג ורחל אמנו. במהלך העבודות ייסגרו לסירוגין חלקים שונים של הרחוב במקטע המדובר.


בשלב הראשון, ייסגרו שני מקטעים:

◀ בין הרחובות סגן כהן - כרמיה < בין הרחובות לוי ג'ורג' - אמיל זולא

קווי האוטובוס הנוסעים דרומה, ייסעו במהלך תקופת העבודות במסלולים חלופיים. מסלולים חלופיים אלו תוכננו והותאמו כך ששירות האוטובוסים ישאר קרוב ככל הניתן ליעדים השונים על רחוב עמק רפאים, בהתאם למגבלות.

קווים 77/77א (למלחה) ו- 97 (לרמת רחל) ייסעו במסלול חלופי דרך הרחובות: מרטין לותר קינג, דובנוב, שופן, הפלמ"ח, כובשי קטמון ואלעזר המודעי

קו 34 (לתלפיות) ייסע במסלול חלופי מגן הפעמון לרחוב פייר קניג דרך הרחובות דרך בית לחם, מרים החשמונאית, דרך חברון ויהודה בכיוון ההפוך (לצפון) הקווים ייסעו ללא שינוי במסלול



שינויים במסלולי הקווים 77 (למלחה) ו97 (לרמת –רחל)

למלחה ורמת רחל

הקווים יוסטו למסלולי חלופי וייסעו מגן הפעמון דרך הרחובות מרטין לותר קינג, דובנוב, שופן, הפלמ"ח וכובשי קטמון, להמשך מסלולם דרך רחוב אלעזר המודעי וצומת אורנים

הקווים לא יעברו ברחובות עמק רפאים ורחל אמנו לכיוון ההפוך (הגבעה הצרפתית/בנייני האומה) הקווים ייסעו ללא שינוי במסלול

איזור שיטי קווים 77/97, דא, 97

לכיוון מלחה ורמת רחל

גן הפעמון/דרך בית לחם

מרטין לותר קינג/עמק רפאים

דובנוב/יצחק אלחנן

תיאטרון ירושלים/פרידריך שופן

הפלמ"ח/הגדוד העברי

הפלמ"ח/כובשי קטמון

כובשי קטמון/כ"ט בנובמבר

אלעזר המודעי/ריש לקיש

כ"ט בנובמבר

כובשי קטמון


רחל אמנו/תל חי

רחל אמנו/רות


רחל אמנו/עמק רפאים

עמק רפאים/עוזיה

לכיוון הגבעה הצרפתית
ובנייני האומה
ללא שינוי



קו 8 (תלפיות מושבה גרמנית מעגלי) – מסלול כרגיל




• קו 8 (סיבובי):

- כיום נוסע: הרכבת- דברך בית לחם – דוד המלך – מאפו – קרן היסוד – דוד המלך – דרך בית לחם – מרסין לותר קינג – דובנוב – רובין – מוהליבר – הילדסהיימר – הצפירה – עמק רפאים – רחל אמנו .


קו 77 ו77א (מגבעת המבתר למלחה) – מסלול חדש

• קו 77, 77א':

- לגבעה הצרפתית (צפון): בן זכאי- עמק רפאים – רחל אמנו – כובשי קטמון – כ"ט בנובמבר – שסקין – דובנוב – יצחק אלחנן – ז'בוטינסקי – קרן היסוד
- למלחה (דרום): קרן היסוד - דוד המלך – דרך בית לחם - מרטין לותר קינג – דובנוב – שופן – הפלמ"ח – כובשי קטמון – אלעזר המודעי – בן זכאי




קו 97 (מבניני האומה לרמת רחל) – מסלול חדש



• קו 97:


- לבניני האומה(צפון): פייר קניג- עמק רפאים – רחל אמנו – כובשי קטמון – כ"ט בנובמבר – שסקין – מרכוס – הנשיא – האר"י – מטודלה
- לרמת רחל (דרום): קרן היסד - דוד המלך – דרך בית לחם - מרטין לותר קינג – דובנוב – שופן – הפלמ"ח – כובשי קטמון – אלעזר המודעי – פייר קניג

קו 34 (מהר הצופים לתלפיות) – מסלול חדש




• קו 34:

- להר הצופים(צפון) : רבקה- דרך בית לחם – דוד המלך.
- לתלפיות (דרום):דוד המלך - דרך בית לחם – מרים החשמונאית – דרך חבון – יהודה – צומת אורנים – פייר קניג.




קו 8 ושאטל מוריה



הסדרי תנועה חדשים ברח' עמק רפאים




שינוי הסדר תנועה ברח' כובשי קטמון



עבודה במדרכות



עבודה במדרכות



בשלב התכנון- מדרכות

צרות 1.50 מטר

כחלק מהסקת מסקנות

באתרים אחרים בעיר-

ביצוע- תפיסת שטח

עבודה מהכביש עד

למדרכה

השלמת תשתיות בשטחי

עבודה "מקוריים"

עבודה במדרכות



מבצעים במקטעים בין רחובות- מעקפים להולכי רגל


פתרונות והנגשות ליציאה מבתים/ עסקים- גשרונים

הסעת הולכי רגל למעבר בטוח ותקין


צומת גן הפעמון- פרויקט רק"ל החאן 2

- הסדר עתידי:

לאור ממצאי עתיקות וקברים וכדי למזער סיכונים בהתארכות הפרויקט משמעותית- יצירת מעקף כמתואר למשך שנתיים - טרם אושרה סופית ליציאה לביצוע- הערכה לביצוע בקיץ יוצג בפירוט בפגישה נוספת



סגירת מקטע החאן במקביל לסגירות עמק רפאים



תכנית הלולאה-

סגירות בעמק רפאים במקביל לסגירת
החאן

שאלות?

